REALIZACE DiLCIHO PROJEKTU
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RADA PRO KOMERCIALIZACI
Kontroluje/ukoncuje dil¢i
projekty na zaklad¢ rozhoduje
prubéznych/zavéreénych
zprav
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PRACOVISTE MANAGEMENTU

— ZNALOSTI
Administruje dilCi projekty;
predklada pribézné zpravy
/vysledky dil¢iho projektu
informuje Rad¢ pro komercializaci v
trimésicni frekvenci
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